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ТРИ ТИПА РИСКА, ТРЕБУЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Финансовая
компетентность

Правовая
компетентность

Риски

Техническая
компетентность

Различия в национальном техническом

нормировании

Поставки;

Проектирование

Строительство

Монтаж

Пуско-наладочные работы;

прочие

Валютный курс; 

Финансирование проекта;

Транзакции

…

Изменения законодательства; 

Разделение ответственности;

Разделение полномочий

Трудовые отношения…

Руководство ИСО 73:2009 «риск – воздействие неопределенности на цели»
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РОССИЙСКОЕ ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЗАКОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА

ЗАКОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА

ЗАКОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА

ЗАКОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

СТАНДАРТЫ,ПРАВИЛА
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ-
ПРОТИВОРЕЧИЯ

Ссылки на несуществующие технические регламенты.
Существование смежного законодательства, противоречащего ФЗ «О
техническом регулировании».
Новая классификация, термины и определения, невозможность идентификации
объектов.
Заниженные или, напротив, чрезмерно завышенные требования к объектам, в
т.ч. невыполнимые на практике. 
Дублирование требований, различные требования, применяемые к одним и тем
же объектам.
Полное отсутствие требований к отдельным группам продукции.
Масштабный пересмотр (новая разработка) доказательной базы.
Неприемлемые формы обязательного подтверждения соответствия.
Скрытые формы оценки соответствия, отсутствие правил оценки соответствия.
Отсутствие или недостаточный срок переходного периода.

Из презентации Ростехрегулирования
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СТОРОНЫ ПРОЕКТА

СОБСТВЕННИК

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК(И)

БАНК

ПОСТАВЩИКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПУСКО-НАЛАДОЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР

КОСВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ
СЛУЖБА

РОСТЕХНАДЗОР

РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

ГЛАВГОСАРХНАДЗОР

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПРЯМЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ЭКСПЕРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДР.
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СТАДИИ ПРОЕКТА И ВОЗМОЖНЫЕ
ИСТОЧНИКИ РИСКОВ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТАДИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТЭО

ПРОЕКТНАЯ/ТЕНДЕРНАЯ СТАДИЯ, ВКЛЮЧАЯ

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЮ, ПРОКТНУЮ И РАБОЧУЮ

ДОКУМЕНТАЦИЮ , ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЛАН ИНСПЕКЦИЙ И Т.Д..

СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВА/ПОСТАВКИ
ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКУ И Т.Д.

СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВКЛЮЧАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

НАДЗОР, ПРОБНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И Т.Д.. 

СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ УПРАВЛЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, РЕМОНТОМ, РЕНОВАЦИЯМИ И Т.Д. 

НЕДООЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, НЕ

ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ В РОССИИ;

НЕДООЦЕНКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ

ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТА;

ОТСУТСТВИЕ СКООРДИНИРОВАННОЙ

ПРОГРАММЫ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ

РАБОТ

ПОЛУЧЕНИЕ НЕНУЖНЫХ И

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ; 

. 
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ДВА ПОДХОДА

РИСКИ ИЗВЕСТНЫ
ИХ ЭФФЕКТ ОПРЕДЕЛЕН

КОМПЕНСАЦИЯ РИСКА
• СТРАХОВАНИЕ РИСКА;

• ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ;

РИСКИ ПРИНЯТЫ
КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКА (SGS)

ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД:

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЛИЯНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ЦЕНА РИСКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
РИСКОВ

ИСТОЧНИК РИСКА РИСК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

НЕДООЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ПОЛУЧЕНИЕ НЕНУЖНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
НЕЯСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

УВЕЛИЧЕНИЕ
СТОИМОСТИ

ЗАДЕРЖКА ВВОДА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ / СТРОИТЕЛЬСТВЕ
/ МОНТАЖЕ

ПОТЕРИ/ПОВРЕЖДЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

КОНТРОЛЬ ПОСТАВОК
ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И КОНТРОЛЬ

ИСПЫТАНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ПУСКО-

НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
НЕДООЦЕНКА ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТАДИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НЕПОЛНАЯ И НЕТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ

АНАЛОГОВ В РОССИИ

ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р СЕРТИФИКАТ

СЭЗ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ НА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

НА СТАДИИ ПОСТАВКИ ПЕРЕД ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМИ
РАБОТАМИ
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ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

ПРОДАВЕЦ поставляет следующие сертификаты и разрешения на поставляемое «оборудование»:
Сертификат соответствия ГОСТ Р на "оборудование".
Сертификат соответствия ГОСТ Р на взрывозащищенное электрооборудование "оборудования" для работы во
взрывоопасных зонах. Взрывозащищенное электрооборудование будет соответствовать Class 1, Division 2, 
Group D согласно Национальному электрическому коду США (NEC). В приложении к сертификату ГОСТ Р будут
указаны типы взрывозащищенного электрооборудования, входящие в комплект поставки "оборудования", с
присвоенными им российскими маркировками по взрывозащите.
Разрешение Ростехнадзора на применение "оборудования".
Сертификаты Ростехрегулирования об утверждении типа на средства измерения.
Паспорта на сосуды, работающие под давлением, и предохранительные клапаны, входящие в комплект
поставки "оборудования".
Все сосуды и емкости, работающие под давлением, а также предохранительные клапаны будут изготовлены по
нормам ASME Code, но не ниже требований правил безопасности Ростехнадзора.
В случае разночтений в положениях приложения №1 (Расчетные технические данные) настоящего КОНТРАКТА
и положениях Приложения №6 (Основные характеристики), Приложение №6 (Основные характеристики) имеет
преимущественную силу.
Применяемые стандарты
ASME – «Раздел V111, параграф 1. Стандарт на сосуды, работающие под давлением.»
ASME – «Раздел 1Х, Контроль сварных и паяных соединений»
ASTM – Стандарт на материалы.
NEC – Национальные правила устройства электроустановок.
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ФРАГМЕНТАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК

СОБСТВЕННИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

ПОСТАВЩИК ПОСТАВЩИК

ПОСТАВЩИК

СУБПОСТАВЩИК

ПОСТАВЩИК

КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК

КОЛИЧЕСТВО АГЕНТСТВ

УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА



12

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУЩЕНЫ НА
ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУЩЕНЫ НА
ПРОДУКЦИЮ, НЕ ПОДЛЕЖАЩУЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУЩЕНЫ НА
ПРОДУКЦИЮ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

ЗАДЕРЖКА ПОСТАВКИ НА ТАМОЖНЕ

ИЗБЫТОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА
СЕРТИФИКАЦИЮ

ЗАДЕРЖКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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Но лучше…….

Типичная запись в контракте:
продавец представляет

• Свидетельство об утверждении типа для всех
средств измерения
• Свидетельства о поверке для всех средств
измерения

Генподрядчик обязывает
поставщиков получить эти
документы для всех технических
устройств с измерительными
функциями

ПРОБЛЕМЫ ПО МЕТРОЛОГИИ
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ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ

Прочие технические устройства

ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ЭТИ
УСТРОЙСТВА НА

Средства измерений

Средства измерений в
сфере государственного
регулирования

Средства измерений вне
сферы государственного
регулирования

Средства измерения уже
включены в

государственный реестр

Средства измерения
вне государственного

реестра

ГЕНПОДРЯДЧИК ТРЕБУЕТ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ГЕНПОДРЯДЧИК ВЫБИРАЕТ УЖЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НАИЛУЧШИМ
ОБРАЗОМ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЮТ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ И
ДОСТАТОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЙИ В
СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИНФОРМИРОВАНЫ С
ПРОЦЕДУРАМИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО НЕ ФОРМАЛЬНОЕ, А РЕАЛЬНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНОЙ
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЧАСТЕЙ ЛЮБОГО ПРОЕКТА
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА МЕСТАХ

КОНТРОЛЬ ПОСТАВЩИКОВ
ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И
МАТЕРИАЛОВ
КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
УСКОРЕНИЕ ПОСТАВОК
СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И Т.Д.

КОНТРОЛЬ ПОГРУЗКИ / РАЗГРУЗКИ

НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ

НА ТАМОЖНЕНА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
И Т.Д.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SGS

SGS ОСНОВАНА В 1878
ГОЛОВНОЙ ОФИС В ЖЕНЕВЕ
БОЛЕЕ 1000 ОФИСОВ И ЛАБОРАТОРИЙ В МИРЕ
БОЛЕЕ 50000 СОТРУДНИКОВ



18

ВОЗМОЖНОСТИ SGS В РОССИИ

СЖС Восток Лимитед член группы SGS – закрытое акционерное
общество со 100% иностранными инвестициями

Головной офис в Москве

5 региональных филиалов в Санкт Петербурге, Новороссийске, 
Самаре, Новокузнецке и Находке

Аккредитованный орган по сертификации
Аккредитованная экспертная организация по метрологии
Лицензированная экспертная организация по промышленной
безопасности
46 представительств и офисов
• Более 2000 сотрудников
• 10 стационарных и 8 мобильных аккредитованных лабораторий
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ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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